

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 12月 21日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	トンネル火災発生時の新たな安全対策に関する調査研究業務
業務場所	
業務種別	土木設計
業務概要	
業務期間(自)	令和 2年 9月 29日
業務期間(至)	令和 4年 3月 15日
契約金額	48,180,000 円
変更金額	11,000,000 円 増
変更後の契約金額	59,180,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

トンネル火災発生時の新たな安全対策に関する調査研究業務 第1回変更

1. 数量変更によるもの

当初計画では耐火布の耐火・耐熱性評価について、事前に実施する物性評価の結果から1種類の材料に絞り込み実施する予定であったが、物性評価を行ったところ2種類の材料が有用と見込まれたため、耐火布の耐火・耐熱性評価に関する実験ケース数を2→4ケースに変更するもの。