

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 1月 13日
契約業者名	世紀東急工業(株)
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-9-3
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2019-1-環)
工事場所	大阪市福島区福島5丁目~大阪府中央区東高麗橋付近外
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工 排水性舗装工 28,046.1m <sup>2</sup> 仮設工 1式 共通仮設費 1式 アスファルト舗装工 5,060.4m <sup>2</sup> 半たわみ舗装工 427.2m <sup>2</sup> 埋設ジョイント補修工 52.0m <sup>2</sup> 道路附属施設工 1式
工期(自)	令和 2年 2月 26日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	563,200,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	563,200,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2019-1-環） 第1回変更

大規模補修工事の実施時期が確定したことから以下のとおり工期延期するものである。

（元工期）2020年2月26日 ～ 2021年3月10日

（変更工期）2020年2月26日 ～ 2021年4月30日

以 上