

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 9月 30日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2-3-13
工事の名称	交通管制中央装置改修工事 (27-大管・神管・京管)
工事場所	大阪府道 高速大阪東大阪線, 兵庫県道 高速神戸西宮線, 外
工事種別	電気通信
工事概要	交通管制中央装置の改修
工期 (自)	平成 28年 2月 4日
工期 (至)	平成 30年 3月 10日
契約金額	450,900,000 円
変更金額	121,500,000 円 増
変更後の契約金額	572,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通管制中央装置改修工事（27 - 大管・神管・京管）  
第1回設計変更理由書

- ・運用改善要望に基づく統括管理処理装置等の改造の追加。
- ・集約料金所撤去に伴う統括管理処理装置等の改造の追加。