

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2021年 3月 31日	
契約業者名	(株) ガイアート	
契約業者の住所	東京都新宿区新小川町8-27	
工事の名称	西船場JCT路下整備工事	
工事場所	大阪市西区西本町1丁目~同市同区江戸堀1丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	路下整備工 (大阪港線) 歩道部舗装工 歩道部植栽工 道路付属物工 既設構造物撤去工 路下整備工 (環状線) 車道部舗装工 駐車場部舗装工	境界構造物工 水路復旧工 駐車場施設工 道路付属物工 既設構造物撤去工 歩道部舗装工 裏面板設置工 道路付属物工 仮設工(共通) 共通仮設費
工期(自)	2020年 2月 21日	
工期(至)	2021年 12月 28日	
契約金額	183,700,000 円	
変更金額	- 円	
変更後の契約金額	183,700,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

西船場JCT路下整備工事 第2回変更

1. 工期の延期

街路復旧に係る競合工事との工程調整結果に基づき、工期の延期を行う。

元 工期：令和 2年 2月21日 ～ 令和 3年 3月31日

変更工期：令和 2年 2月21日 ～ 令和 3年12月28日