

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 23日
契約業者名	世紀東急工業(株)
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-9-3
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2019-1-環)
工事場所	大阪市福島区福島5丁目~大阪府中央区東高麗橋付近外
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工 排水性舗装工 28,737.8m <sup>2</sup> 仮設工 1式 共通仮設費 1式 アスファルト舗装工 10,911.3m <sup>2</sup> 半たわみ舗装工 401.2m <sup>2</sup> 埋設ジョイント補修工 54.1m <sup>2</sup> 道路附属施設工 1式
工期(自)	令和 2年 2月 26日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	563,200,000 円
変更金額	80,520,000 円 増
変更後の契約金額	643,720,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2019・1・環） 第2回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩）の追加
- ・ アスファルト合材への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以 上