

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 1月 28日
契約業者名	日立造船(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
工事の名称	鴨川西本線拡幅部鋼桁及びその他工事
工事場所	京都市南区上鳥羽勸進橋町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	鋼桁工 詳細設計費 1式 2径間連続非合成 桁工 1連 単純鋼床版版桁工 1連 床版工 1式 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 30年 3月 31日
工期(至)	令和 2年 9月 30日
契約金額	970,704,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	970,704,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 鴨川西本線拡幅部鋼桁及びその他工事 第1回変更

設計の進捗に伴い事業工程の精査を行った結果により、本工事の工期を以下のとおり変更するものである。

(元工期) 2018年3月31日～2020年3月29日

(変更工期) 2018年3月31日～2020年9月30日

以 上

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 9月 30日
契約業者名	日立造船(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
工事の名称	鴨川西本線拡幅部鋼桁及びその他工事
工事場所	京都市南区上鳥羽勸進橋町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	鋼桁工 詳細設計費 1式 2径間連続非合成 桁工 1連 単純鋼床版版桁工 1連 床版工 1式 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 30年 3月 31日
工期(至)	令和 2年 12月 15日
契約金額	970,704,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	970,704,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 鴨川西本線拡幅部鋼桁及びその他工事 第2回変更

関係管理者協議により、事業工程の精査を行った結果、本工事の工期を以下のとおり変更するものである。

(元工期) 2018年3月31日～2020年9月30日

(変更工期) 2018年3月31日～2020年12月15日

以上