

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 12月 14日
契約業者名	日立造船(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
工事の名称	鴨川西本線拡幅部鋼桁及びその他工事
工事場所	京都市南区上鳥羽勸進橋町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	鋼桁工 2径間連続非合成鈹 桁工 1連→1連 単純鋼床版鈹桁工 1連→1連 床版工 1式→1式 既設構造物撤去工 1式→1式 仮設工(共通) 1式→1式 共通仮設費 1式→1式 詳細設計費 1式→1式
工期(自)	平成 30年 3月 31日
工期(至)	令和 3年 1月 31日
契約金額	970,704,000 円
変更金額	368,538,815 円 増
変更後の契約金額	1,339,242,815 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鴨川西本線拡幅部鋼桁及びその他工事 第3回変更

- ・ 詳細設計完了に伴う構造変更
- ・ 既設壁高欄及び床版撤去方法の変更
- ・ 架設ヤード整備工の追加
- ・ 追加工事等に伴う工期延期
(元) 2018年3月31日～2020年12月15日
(変更) 2018年3月31日～2021年 1月31日

以 上