

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 1月 29日
契約業者名	日立造船(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
工事の名称	鴨川西本線拡幅部鋼桁及びその他工事
工事場所	京都市南区上鳥羽勸進橋町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	鋼桁工(I期工事) 共通仮設費 2径間連続非合成鈹 1式→1式 桁工 1連→1連 詳細設計費 単純鋼床版鈹桁工 1式→1式 1連→1連 鋼桁工(II期工事) 床版工 1式→1式 路下復旧工 既設構造物撤去工 0→1式 1式→1式 仮設工(共通) 仮設工(共通) 0→1式 1式→1式 詳細設計費1式→1式
工期(自)	平成 30年 3月 31日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	1,339,242,815 円
変更金額	180,719,000 円 増
変更後の契約金額	1,519,961,815 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鴨川西本線拡幅部鋼桁及びその他工事 第4回変更

- ・ 詳細設計完了に伴う構造変更
- ・ 交通管理者協議の結果に基づく、交通管理工の変更・追加
- ・ 路下復旧工の追加
- ・ 追加工事等に伴う工期延期
 - (元) 2018年 3月31日～2021年 1月31日
 - (変更) 2018年 3月31日～2021年 4月30日
- ・ 一部しゅん工に伴う施工区分の追加
 - I期 2018年 3月31日～2021年 1月31日
 - II期 2018年 3月31日～2021年 4月30日

以 上