

(第5回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 28日
契約業者名	日立造船(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北1-7-89
工事の名称	鴨川西本線拡幅部鋼桁及びその他工事
工事場所	京都市南区上鳥羽勸進橋町付近
工事種別	橋梁(メタル)
工事概要	鋼桁工(I期工事) 共通仮設費 2径間連続非合成鈹 1式→1式 桁工 1連→1連 詳細設計費 単純鋼床版鈹桁工 1式→1式 1連→1連 鋼桁工(II期工事) 床版工 1式→1式 路下復旧工 既設構造物撤去工 1式→1式 1式→1式 仮設工(共通) 仮設工(共通) 1式→1式 1式→1式 詳細設計費1式→1式
工期(自)	平成 30年 3月 31日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	1,519,961,815 円
変更金額	803,000 円 減
変更後の契約金額	1,519,158,815 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鴨川西本線拡幅部鋼桁及びその他工事 第5回（最終）変更

- ・管理者協議による駐車場ヤード復旧形状の変更
- ・排水管設置に伴う土留め工の追加
- ・管理者協議による安全費の変更

以 上