
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  4年  2月 15日 

契 約 業 者 名 中央復建コンサルタンツ（株） 

契約業者の住所 

大阪府大阪市東淀川区東中島４－１１－１０ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

業 務 の 名 称 
阪神高速道路の機能強化検討業務                 

 

業 務 場 所 

阪神高速道路株式会社が指定する場所 

                                                                       

                                                             

業 務 種 別 土木設計 

 

 

 

 

業 務 概 要 

阪神高速道路と主要ターミナルを接続する路線について、線形及び主要構造

形式の検討・選定を行う業務である。 

本業務を進める中で主要ターミナルへの接続条件等を見直すため、業務内容

および業務期間を変更するもの。 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

業 務 期 間 ( 自 ) 令和  3年  8月 21日 

業 務 期 間 ( 至 ) 令和  4年  6月 30日 

契 約 金 額           22,891,000 円 

変 更 金 額            3,850,000 円 増 

変更後の契約金額           26,741,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 


