
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 平成 31年  3月 13日 

契 約 業 者 名 阪神高速技研（株） 

契約業者の住所 

大阪府大阪市西区阿波座１－３－１５ 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

業 務 の 名 称 
総合防災システム改良その他業務（平成３０年度） 

 

業 務 場 所 

阪神高速道路株式会社が指定する場所 

                                                                       

                                                             

業 務 種 別 （その他） 

 

 

 

 

業 務 概 要 

災害発生時に総合防災システムを有効活用し災害対応を円滑にするた

めに総合防災システムの改良を行う。 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

業 務 期 間 ( 自 ) 平成 30年  7月 19日 

業 務 期 間 ( 至 ) 平成 31年  3月 22日 

契 約 金 額           34,948,800 円 

変 更 金 額            9,601,200 円 増 

変更後の契約金額           44,550,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



 

変 更 契 約 理 由 書 

総合防災システム改良その他業務（平成３０年度） 第１回変更 

・発災等時に広く使用されていた「掲示板」機能について、地震に対する機能

として非定型被害を記入する補助的な役割を想定していたところであるが、雪

氷時については現行の機能に類似する汎用性が必要であったため、雪氷体制発

令時の掲示板機能を追加。 

 

・大阪北部地震を受け、高速道路の早期解散を目的とした路下点検の見直しが

なされたところであり、これを補助する「路下点検の優先範囲」を表示する機

能を追加。 

 

・交通アプリが本格運用され、その有用性が確認できたことから、交通アプリ

から報告される路上点検の写真を集約する機能の構築を追加。 

 

・平成３１年１月の本社移転に伴い、常設された災害対策本部室で総合防災訓

練を平成３１年３月に実施することとなったことから、機能の最終検証機関を

確保するため、業務期間の終了日を変更。 

 

 

様式８－２ 


