

## 中東情勢の変化等による原材料価格・エネルギーコストの上昇等に対する対応について【お知らせ】

今般の中東情勢の変化を受けた原材料価格等の上昇、及び材料等の需給ひっ迫に起因する調達の遅延などについて、工事請負契約書に基づき対応いたします。

### 1. 対象工事

阪神高速の発注する工事

### 2. 対応方針

今般の中東情勢の変化により、原材料価格・エネルギーコストの上昇、及び材料等の需給ひっ迫に起因する調達遅延による工期の延長の必要が生じた場合の対応について、阪神高速では以下のとおり対応いたします。

【賃金や物価の変動に基づく請負代金額の変更について】

受注者より協議があった場合、工事請負契約書 第 26 条の規定に基づき対応

【材料等の需給ひっ迫に起因する調達遅延により、工期延長の必要が生じた場合について】

受注者より協議があった場合、工事請負契約書 第 22 条の規定に基づき対応

なお、上記協議にあたっては、資機材等の発注・契約状況がわかる資料、メーカー等からの納入遅延や納入可否についての資料など、事実や今後の見通しや方針などを証明する資料の提示により協議に応じることといたします。

本件に関する問い合わせ先

阪神高速道路株式会社 技術部 技術管理課

保全交通部 システム技術課

保全交通部 施設管理課

TEL:06-6203-8888 (代)