

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 5月 25日
契約業者名	(一財) 経済調査会
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中崎西 2-4-12 梅田センタービル
業務の名称	2020年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	計画・打ち合わせ・・・・・・1式 資機材等価格調査・・・・・・1式 諸経費等動向調査・・・・・・1式 公共事業労務費調査・・・・・・1式
業務期間(自)	令和 2年 4月 1日
業務期間(至)	令和 3年 5月 31日
契約金額	48,840,000 円
変更金額	22,880,000 円 増
変更後の契約金額	71,720,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

2020年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務 第1回変更

●資機材等価格調査について

- ・単価特別調査（規格A～D）について、調査数量を精算するもの。  
206品目→463品目

●諸経費等動向調査について

諸経費等動向調査は当社が発注する工事・業務の諸経費等を調査・集計・解析するものであるが、調査対象工事の変更や工事進捗・発注スケジュール等の変更により業務期間内の調査可能項目に影響が生じることから、実施内容の見直しを行うもの。

- ・土木補修工事諸経費等動向調査 1式→1式
- ・電気通信工事諸経費等動向調査 1式→1式
- ・施設工事諸経費等動向調査 1式→1式
- ・グループ会社諸経費等動向調査 1式→1式

以上