

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 7月 28日
契約業者名	日本メックス (株)
契約業者の住所	東京都中央区入船3-6-3
工事の名称	建物機械設備改修工事(2020-神)
工事場所	京橋社屋
工事種別	管
工事概要	機械設備の取替補修及び新設
工期 (自)	令和 2年 4月 21日
工期 (至)	令和 3年 7月 31日
契約金額	335,500,000 円
変更金額	27,500,000 円 減
変更後の契約金額	308,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

建物機械設備改修工事(2020-神)第1回(最終)設計変更

- ・一部空調機器のリプレース対応機種への変更
- ・全熱交換器の仕様変更
- ・その他数量精算