

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 4月 26日
契約業者名	鹿島道路(株)
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2019-2-環)
工事場所	大阪府中央区内平野町3丁目~大阪府中央区松屋町付近
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工 排水性舗装工 25,552.5m ² 仮設工 1式 共通仮設費 1式 アスファルト舗装工 11259.8m ² 半たわみ舗装工 180.1m ² 埋設ジョイント補修工 511.2m ² 道路附属施設工 1式
工期(自)	令和 2年 2月 6日
工期(至)	令和 3年 4月 30日
契約金額	674,300,000 円
変更金額	107,800,000 円 増
変更後の契約金額	782,100,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2019・2・環） 第2回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩）の追加
- ・ アスファルト合材への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以 上