

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 10月 25日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	人事業務支援システム再構築検討業務(2021年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	企画・打合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 システム再構築の要件の検討・・・・・・・・・・・・・・・・1式 再構築手法の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式
業務期間(自)	令和 3年 7月 1日
業務期間(至)	令和 3年 12月 17日
契約金額	5,940,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	5,940,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

人事業務支援システム再構築検討業務（2021年度） 第1回変更

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた、テレワーク等業務実施体制を変更するなどの取り組みによる業務実施効率の低下が生じたため、業務計画書第6章の業務期間の変更契約を行うものである。

（契約変更内容）

第6章業務期間

第5章の業務内容を実施する期間としては下記のとおりとする。

<変更前>

（自）契約締結日の翌日

（至）2021年10月31日

<変更後>

（自）契約締結日の翌日

（至）2021年12月17日

以上