

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 11月 29日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	調査設計基礎資料作成業務(施設-2021)
業務場所	阪神高速道路(株)が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	本業務は、発注者支援業務として、阪神高速道路の施設・設備の工事発注に係る調査設計資料等の作成をするもの。 第1回変更 周辺地下水への影響調査が必要になったため 単価を追加するもの。
業務期間(自)	令和 3年 4月 1日
業務期間(至)	令和 4年 5月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

調査設計基礎資料作成業務（施設・2021）第1回変更

第3編建築業務 第4章業務内容に単価を追加する。

種別	単位	業務内容
地下水調査（A）	箇所	ボーリング調査2か所及び透水試験（@200）