

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 2月 21日
契約業者名	能美防災(株)
契約業者の住所	東京都千代田区九段南4-7-3
工事の名称	トンネル防災設備補修工事(30-新・山手)
工事場所	新神戸トンネル、神戸長田トンネル、妙法寺トンネル、白川トンネル
工事種別	機械器具設置
工事概要	トンネル防災設備の 更新及び新設
工期(自)	平成 31年 1月 18日
工期(至)	令和 4年 2月 28日
契約金額	1,620,000,000 円
変更金額	314,600,000 円 増
変更後の契約金額	1,934,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル防災設備補修工事(30-新・山手)第1回(最終)設計変更

- ・老朽化に伴う神戸長田トンネル防災受信盤更新の追加
- ・防災受信盤の更新に伴う防災中央装置改造の追加
- ・その他数量精算