

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 2月 28日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	システム運用管理及び改良業務(2021-技術部)
業務場所	
業務種別	(その他)
業務概要	Hi-TeLus運用管理及び改良業務・・・・・・・・・・1式→1式 技術力PRサイト運用管理業務・・・・・・・・・・1式→1式 設計審査支援システム運用管理業務・・・・・・・・・・1式→1式
業務期間(自)	令和 3年 3月 30日
業務期間(至)	令和 4年 3月 31日
契約金額	130,449,000 円
変更金額	3,784,000 円 増
変更後の契約金額	134,233,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

システム運用管理及び改良業務（2021-技術部） 第1回最終変更

### 【技術力PR サイト運用管理（2021 年度）】

委託契約書第14条に基づき、下記の通り変更する。

0. 共通編 別紙-1（システム運用管理及び改良業務(2021-技術部)内の第1回（最終）変更運用管理対応想定回数等）【変更】

#### ・テキスト形式コンテンツ作成（動画）

当初、過年度同様に「こだわりの技術」におけるコンテンツ作成は“テキスト形式コンテンツ作成（5 ページ相当）”を想定した内容であったが、より視聴者への訴求効果を高めるため、テキスト形式のコンテンツに加え、ダイジェスト動画（“テキスト形式コンテンツ作成（動画）”）を追加する。

#### ・技術戦略コンテンツ作成

事業環境の変化や事業進捗状況を踏まえ2021年4月に改訂された「阪神高速の技術戦略（2021 年4 月）」をグループ社員全体へ浸透させることを目的として、「技術戦略」の内容をわかりやすく紹介するためのHPコンテンツを作成する。

以上