

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 3月 9日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	渋滞対策推進に係る検討業務(2021年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	4-2 渋滞対策の効果検証【一部変更】 1) 速度回復誘導灯設置箇所 回復誘導灯設置効果検証期間を延長等 2) 32号新神戸トンネルにおける乗継対象出口拡充 4-4 公表資料の作成【削除】
業務期間(自)	令和 3年 5月 14日
業務期間(至)	令和 4年 3月 31日
契約金額	40,084,000 円
変更金額	10,703,000 円 増
変更後の契約金額	50,787,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。