

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 3月 11日
契約業者名	(株) フソウ
契約業者の住所	香川県高松市郷東町792-8
工事の名称	道路排水ポンプ設備更新工事(2020-大管・神管)
工事場所	中島ポンプ場他、全7箇所
工事種別	機械器具設置
工事概要	道路排水ポンプ設備の更新
工期(自)	令和 3年 4月 3日
工期(至)	令和 4年 3月 31日
契約金額	223,960,000 円
変更金額	12,375,000 円 増
変更後の契約金額	236,335,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路排水ポンプ設備更新工事(2020-大管・神管) 第1回(最終)設計変更

- ・既設配管との接続に伴う調整用配管材料の追加
- ・超音波式水位計の追加
- ・その他数量精算