

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 4月 19日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	路外パーキングサービスの計画に関する検討業務(2021年度)
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	(その他)
業務概要	業務打合せ・・・1式→1式 WEBアンケート調査・・・1式→1式 本格運用に向けた既往社会実験の報告書の作成・・・1式→1式 2021年度における路外パーキングサービス社会実験検証・・・1式→1式 路外パーキングサービス施設立ち寄り確認システムの検討・・・1式→1式 報告書作成・・・1式→1式 本格運用に必要なとなる基準及び要領作成に係る定量的根拠の整理・・・・・・・・・・1式→1式
業務期間(自)	令和 3年 7月 1日
業務期間(至)	令和 4年 6月 30日
契約金額	16,434,000 円
変更金額	3,916,000 円 増
変更後の契約金額	20,350,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

路外パーキングサービスの計画に関する検討業務（2021年度） 第1回変更

本業務は、路外パーキングサービスの利用実態を把握するため、アンケート調査等を行い、有効性等を検証する業務である。

今般、本業務においてアンケート調査の精度強化に伴う調査母数の増並びに本格運用に向けた当該調査を追加で行う必要が生じたため、アンケート調査に関して追加等の変更を行うものである。

<変更内容>

- ・第1回 アンケート 調査 母数 1,000 名 → 2,000 名 増
- ・第2回 アンケート を 追加

以上