

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 5月 31日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	改修、改良を繰り返した橋梁の永続性にかかる検討業務
業務場所	阪神高速道路(株)が指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	更新計画の策定【追加】 業務期間【変更】
業務期間(自)	令和 2年 9月 19日
業務期間(至)	令和 4年 8月 31日
契約金額	82,280,000 円
変更金額	2,904,000 円 増
変更後の契約金額	85,184,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。