

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 8月 24日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	
業務の名称	阪神高速道路の表面保護材料の性能確認試験及び調査研究業務
業務場所	阪神高速道路(株)が指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ・資料作成1式 性能確認試験の実施1式 試験準備、管理および取りまとめ1式 要求性能レベルの規定に関する検討1式 報告書作成1式
業務期間(自)	令和 2年 8月 8日
業務期間(至)	令和 4年 8月 31日
契約金額	45,375,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	45,375,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速道路の表面保護材料の性能確認試験及び調査研究業務 第2回変更

第3章 業務内容

3. 2 業務内容

3. 2. 2 性能確認試験の実施

(2) 試験項目および試験工程【変更】

第1回変更業務計画書において、「表2 室内試験用の供試体数量」のうち、ひび割れ可視性試験（フリーフィルム）の数量に誤記があったため、記述の訂正を行う。なお、第1回変更設計書は、訂正後と整合しているため、金額の変更は生じない。

【表2の下記数量】

ひび割れ可視性試験 実構造物 3→0

以上