

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 8月 19日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	阪神高速における橋梁添架ケーブルの耐震対策に関する調査検討業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	建築等設計
業務概要	<p>本業務は、大災害時においても最低限の電力供給を維持するため、橋梁添架ケーブルの耐震対策の検討を行う事を目的としている。</p> <p>当初、橋梁添架ケーブルの耐震対策用部材の仕様検討期間は2ヵ月を想定していたが、部材の仕様検討に時間を要し、3ヵ月の追加が必要である事が判明した。よって、下記のとおりに業務期間を変更する。</p>
業務期間(自)	令和 3年 10月 22日
業務期間(至)	令和 5年 1月 10日
契約金額	6,820,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	6,820,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。