

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 1月 10日
契約業者名	佐野塗装 (株)
契約業者の住所	静岡県静岡市駿河区中田1-1-20
工事の名称	塗装改良工事 (2020-3-湾)
工事場所	泉北郡忠岡町～岸和田市木材町付近
工事種別	塗装
工事概要	現場塗装工 36,694.9m2 →36,694.9m2 鋼桁現場塗装工 36,694.9m2 →36,694.9m2 高欄補修工 1,672.3m2→1,672.3m2 コンクリート表面保護工 1,672.3m2→1,672.3m2 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式
工期 (自)	令和 3年 3月 1日
工期 (至)	令和 5年 3月 20日
契約金額	886,820,000 円
変更金額	205,535,000 円 増
変更後の契約金額	1,092,355,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

塗装改良工事（2020-3-湾） 第1回変更

- ・火災事故防止対策工の追加
- ・鉛中毒予防対策工の追加
- ・剥離剤中毒予防対策工の追加

以 上