

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 2月 24日
契約業者名	(一財) 経済調査会
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区今橋 4-4-7
業務の名称	2021~2022年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務
業務場所	
業務種別	その他業務
業務概要	(I期) 計画・打合せ 1 式→ 1 式 資機材等価格調査 1 式→ 1 式 諸経費等動向調査 1 式→ 1 式 公共事業労務費調査 1 式→ 1 式 (II期) 計画・打合せ 0 → 1 式 資機材等価格調査 0 → 1 式 諸経費等動向調査 0 → 1 式
業務期間(自)	令和 3年 4月 1日
業務期間(至)	令和 5年 5月 31日
契約金額	159,885,000 円
変更金額	1,078,000 円 減
変更後の契約金額	158,807,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2021～2022 年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務 第2回変更

●工期について

今年度大和川線建設事業が完了する事に伴い、大和川線事業に関する債務を機構に引継ぐ必要がある為、その他完了した業務と共にI 期分として完了するもの。

当初業務期間 2021 年4 月1 日 ～ 2023 年5 月31 日まで

変更業務期間 (I 期) 2021 年4 月1 日 ～ 2023 年2 月28 日まで

(II 期) 2021 年4 月1 日 ～ 2023 年5 月31 日まで

●資機材等価格調査、公共事業労務費調査について

・単価特別調査について、調査数量を精算するもの。

(I 期) 770 品目 → 785 品目

(II 期) 0 → 83 品目

・労務費調査について、審査件数及びデータ入力数を精算するもの。

(I 期) 80 件 (1208 レポート) → 38 件 (839 レポート)

以上