

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 3日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	施工管理業務(2022年度)
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	直接人件費 1式 直接経費 1式
業務期間(自)	令和 4年 3月 16日
業務期間(至)	令和 5年 3月 31日
契約金額	723,074,000 円
変更金額	34,936,000 円 減
変更後の契約金額	688,138,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

施工管理業務（2021年度） 第2回変更

本業務は、主に当社の構造物及び施設の新設・改築等に係る協議用資料作成、検査、立会、書類審査等の施工管理全般を実施する業務である。

業務対象工事については、業務発注時点の工事発注見通し等に基づき選定しているが、業務契約後、工事発注見通し等の変更に伴い業務対象工事を見直す必要が生じた。また、業務対象工事の進捗に応じて、夜間休日立会件数を見直す必要が生じた。

よって、契約変更を実施するものである。

以上