

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 5月 26日
契約業者名	(一財) 経済調査会
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区今橋4-4-7
業務の名称	2021~2022年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務
業務場所	
業務種別	その他業務
業務概要	(I期) 計画・打合せ 1 式→ 1 式 資機材等価格調査 1 式→ 1 式 諸経費等動向調査 1 式→ 1 式 公共事業労務費調査 1 式→ 1 式 (II期) 計画・打合せ 1 式→ 1 式 資機材等価格調査 1 式→ 1 式 諸経費等動向調査 1 式→ 1 式
業務期間(自)	令和 3年 4月 1日
業務期間(至)	令和 5年 5月 31日
契約金額	158,807,000 円
変更金額	5,280,000 円 増
変更後の契約金額	164,087,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2021～2022 年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務 第3回変更

- II期分の資機材等価格調査、諸経費動向調査について
- ・単価特別調査について、調査数量を精算するもの。
 - 83 → 177 品目
- ・諸経費動向調査について、SFRC 工の歩掛調査を追加し、その他は数量精算するもの。
 - 舗装補修工事 (SERC 工) 0 → 10 件
 - 伸縮継手補修工事 4 → 4 件
 - 塗装塗替工事 6 → 4 件
 - 高速道路電気通信工事 20 → 11 件
 - 高速道路電気通信工事 (諸経費) 20 → 13 件
 - 機械設備工事 6 → 2 件
 - 機械設備工事 (諸経費) 2 → 0 件

以上