

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 5月 25日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10
業務の名称	阪神高速道路の機能強化検討業務 (2022年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	本業務は、阪神高速道路の機能強化を目的に、阪神高速道路株式会社にて検討中の構想路線の道路概略設計 (線形検討) を実施するものである。
業務期間 (自)	令和 4年 8月 19日
業務期間 (至)	令和 6年 1月 12日
契約金額	25,641,000 円
変更金額	5,280,000 円 増
変更後の契約金額	30,921,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

阪神高速道路の機能強化検討業務（2022年度）第1回変更

・本業務は、阪神高速道路の機能強化に関する検討を実施する業務である。  
検討対象の構想路線整備による、整備の効果分析、必要性や課題の整理および整備の優先順位の評価を行う必要が生じたため、本業務へ追加する。また、それに伴い業務期間を変更するものである