

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 24日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	渋滞対策推進に係る検討業務(2022年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	渋滞対策の検討(変更・追加) 大阪・関西万博開催時の自動運転に係る協議会の運営支援(追加) 大阪・関西万博開催時渋滞予測システムに関する基礎検討(追加)
業務期間(自)	令和 4年 7月 15日
業務期間(至)	令和 5年 6月 30日
契約金額	32,626,000 円
変更金額	9,482,000 円 増
変更後の契約金額	42,108,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。