

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 2月 24日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	システム運用管理及び改良業務(2022-技術部)
業務場所	
業務種別	(その他)
業務概要	Hi-TeLus運用管理及び改良業務・・・・・・・・・・1式→1式 技術力PRサイト運用管理業務・・・・・・・・・・1式→1式 設計審査支援システム運用管理業務・・・・・・・・・・1式→1式
業務期間(自)	令和 4年 3月 30日
業務期間(至)	令和 5年 3月 31日
契約金額	163,581,000 円
変更金額	1,287,000 円 増
変更後の契約金額	164,868,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

システム運用管理及び改良業務（2022-技術部）第1 回変更理由書

委託契約書第14条に基づき、下記の通り変更する。

0. 共通編 別紙-1（システム運用管理及び改良業務（2022-技術部）内の第1回変更運用管理対応想定回数等）【変更】

- ・技術研究発表会オンラインパネル展（追加）

技術研究発表会において、技術PR ブースでパネル展示を行っているが、2020 年度より技術研究発表会がWEB 併用となったことから、WEB での視聴者用としてパネル展示を見ていただくために、技術のチカラHP 内に特設サイトを設置する。

- ・橋梁模型3DVR 化対応（追加）

これまでに作成してきた橋梁模型の保管場所が撤去されることを受け、過去の橋梁模型の記録を残し、阪神高速の技術力の継承・PR を目的として、技術のチカラHP 内に掲載しているこれまでの橋梁模型の写真を3DVR 化する。

以上