

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 8月 28日
契約業者名	阪神高速技研株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島三丁目3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	システム管理業務(2023年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	阪神高速クラウドサービス提供等について、安定的な運用・維持・管理作業を行うもの。
業務期間(自)	令和 5年 3月 16日
業務期間(至)	令和 6年 3月 31日
契約金額	615,945,000 円
変更金額	21,175,000 円 減
変更後の契約金額	594,770,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更理由書

業務名：システム管理業務(2023年度)第1回変更

1. クラウドストレージの導入(変更)

クラウドストレージサービスに係る技研㈱の外注契約締結に伴いサービス利用料(SaaS利用料)が確定したことから、SaaS利用料の単価変更を行う。また、最新の社員数及びクラウドストレージサービスの管理に必要な共有アカウント数を踏まえ、ライセンス数の変更と当該変更等に伴う展開作業の工数変更を行う。

- ▶ SaaS利用料(クラウドストレージ)【単価変更・数量変更】
- ▶ SaaS利用料(クラウドストレージ導入支援)【単価変更】
- ▶ 総合情報システムの展開に関する対応【数量変更】

2. 多要素認証の導入(新規)

在宅勤務の本格導入を見据え、拠点間移動時のノートPCの紛失・盗難におけるPC内データ搾取等のリスクを軽減させる多要素認証の導入に伴い、サービス利用料(SaaS利用料)の追加と当該追加に伴う展開作業の工数変更を行う。

- ▶ SaaS利用料(多要素認証)【新規追加】
- ▶ 総合情報システムの展開に関する対応【数量変更】

3. WEBアンケートシステムの導入(新規)

社員から利用要望の多いWEBアンケートシステム(クラウドサービス)の導入に伴い、サービス利用料(SaaS利用料)の追加と当該追加に伴う展開作業の工数変更を行う。

- ▶ SaaS利用料(WEBアンケートシステム)【新規追加】
- ▶ 総合情報システムの展開に関する対応【数量変更】

以上