

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 8月 23日
契約業者名	阪神高速技術(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区西本町1-4-1
工事の名称	保全管理工事(2022-機械)
工事場所	阪神高速道路全線
工事種別	(その他)
工事概要	阪神高速道路の 付属施設の日常 点検等
工期(自)	令和 4年 7月 1日
工期(至)	令和 5年 8月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

保全管理工事（2022-機械）  
第3回(最終)変更理由書

工事期間完了に伴う最終出来高確定のため

以上