

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更 年 月 日	令和 5年 10月 25日
契約業者 名	スバル興業 (株)
契約業者 の 住 所	大阪府大阪市北区中崎西 2 - 4 - 1 2
工事の名 称	伸縮継手補修工事 (2022-2-神)
工事場所	神戸市中央区脇浜町2丁目～神戸市中央区新港町付近
工事種別	維持修繕
工事概要	伸縮継手補修工(事前工事)(本線部) 48.3m → 207.0m 伸縮継手補修工(本線部) 427.7m → 431.3m 伸縮継手補修工(テング部) 98.4m → 107.2m 床版連結部改良工(事前工事)(本線部) 33.6m → 47.4m 床版連結部改良工(本線部) 33.6m → 33.6m 仮設工 1 式 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式
工期(自)	令和 4年 7月 30日
工期(至)	令和 5年 10月 31日
契約金額	484,000,000 円
変更金額	269,500,000 円 増
変更後の 契約金額	753,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

伸縮継手補修工事（2022-2・神） 第1回(最終)変更

- ・ 周辺環境への配慮に基づく低騒音工法への変更
- ・ 事前現地調査結果に基づく補修箇所の追加・変更
- ・ 橋梁足場等設備工の構造変更及び供用期間の変更
- ・ 交通誘導警備員等の変更
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更

以上