

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 1月 17日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	2023年度高架下管理システム他更新等業務
業務場所	
業務種別	(その他)
業務概要	第1回(最終)変更業務計画書による。
業務期間(自)	令和 5年 3月 14日
業務期間(至)	令和 6年 3月 31日
契約金額	21,395,000 円
変更金額	2,684,000 円 減
変更後の契約金額	18,711,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

2023年度高架下管理システム他更新等業務 第1回最終変更

### 第4章 業務内容

#### 4-2-7 高架下等利用調書の作成 【削除】

確定測量データをもとに、大和川線の現況平面図を作成し、高架下等利用調書を作成することを予定していたところ、確定測量成果の取りまとめが次年度に後ろ倒しとなったことから、高架下等利用調書も次年度以降の作成とし、本項目は削除する。

#### 4-2-9 システムインストール及びアンインストール 【削除】

高架下管理システムとCOSMOSとの連携について、移行期間として旧システムも利用可能としてきたところ、新システムの完成度が高まったことで旧システムのインストールが不要になったこと、また会社PCの更新によりアンインストール作業が不要になったことから、本項目は削除する。

以上