

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 12月 6日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10
業務の名称	阪神高速道路の機能強化検討業務 (2022年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	<p>本業務は、阪神高速道路の機能強化を目的に、阪神高速道路株式会社にて検討中の構想路線の道路概略設計 (線形検討) を実施するものである。</p> <p>構想路線整備の必要性の整理および大阪湾岸地域の構想路線整備による効果の分析・整備優先順位の評価を行うにあたり、前提となる交通量推計 (別業務で実施) の条件設定に時間を要したことから、業務期間を変更するものである。</p>
業務期間 (自)	令和 4年 8月 19日
業務期間 (至)	令和 6年 2月 16日
契約金額	30,921,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	30,921,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。