

(第1回最終変更) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 4月 23日 |
| 契約業者名 | 阪神高速技研(株) |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階 |
| 業務の名称 | 積算基準改正及びその他資料作成業務(土木-2023) |
| 業務場所 | |
| 業務種別 | (その他) |
| 業務概要 | 積算基準等改正資料の作成・・・1式 → 1式 基礎単価等調査・・・1式 → 1式 積算基準・基礎単価の根拠資料作成・整理・・・1式 → 1式 設計・施工・積算点検・・・1式 → 1式 積算システム等の保守・運用・管理・・・1式 → 1式 |
| 業務期間(自) | 令和 5年 3月 24日 |
| 業務期間(至) | 令和 6年 4月 30日 |
| 契約金額 | 102,762,000 円 |
| 変更金額 | 21,617,196 円 増 |
| 変更後の契約金額 | 124,379,196 円 |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

積算基準改正及びその他資料作成業務 土木 2023) 第1回最終変更

変更理由

1. 建設副産物処分地選定に関する資料作成

従前の建設副産物処分地システムの廃止に伴い、建設副産物処分地選定に関して資料作成を追加するもの。

2. その他

- ・積算用プリンタ移設費
- ・未来年月設計書作成防止機能追加に係る土木積算システム改修費
- ・数量精算

以上