

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 21日
契約業者名	日本メックス (株)
契約業者の住所	東京都中央区入船三丁目6番3号
工事の名称	電気室等機械設備改修工事 (2022-2-神管)
工事場所	蓮宮換気所、中央換気所、妙法寺換気所、前田受電所、名谷交通基地事務所
工事種別	管
工事概要	換気所、受電所等の建物における老朽化した機械設備の取替更新。
工期 (自)	令和 5年 1月 21日
工期 (至)	令和 6年 6月 28日
契約金額	507,100,000 円
変更金額	5,500,000 円 増
変更後の契約金額	512,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電気室等機械設備改修工事（2022-2-神管）第1回(最終)設計変更

- ・ 蓮宮換気所外3箇所における自動制御盤および動力盤、インバーター盤の改造追加
- ・ 蓮宮換気所外2箇所におけるケーブルラックの追加
- ・ その他数量精算等