

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 27日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	2023年度阪神高速道路の交通技術に関する調査検討等業務
業務場所	阪神高速道路(株)が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	交通管制・交通安全に関する調査検討業務 (追加) ・鉄砲⇄住之江の乗継を考慮したQ係数及びリンクランクの作成 ・次世代交通マネジメントの具現化検討 ・大規模規制工事期間中の一般道路の交通影響把握検討 ・ETC2.0プローブデータを用いた分析・評価 (一部変更) ・情報収集・提供のあり方検討におけるリンクランクの検討 ・万博開催時の対応検討における出口、JCTモニタリング方法の検討 ・逆走・誤進入の発生傾向等に基づく出入路の分類整理 (削除) ・情報収集・提供のあり方検討における時間帯別Q係数作成の必要性検討 ・ドライバへの情報提供による次世代の交通マネジメントのあり方検討 ・ETC2.0 スライドサーバーデータの活用検討 ・万博開催時の対応検討における行き先案内の検討 ・阪神高速の安全啓発活動に関する検討 ・ETC2.0 プローブデータを用いた分析・評価
業務期間(自)	令和 5年 4月 20日
業務期間(至)	令和 6年 9月 30日
契約金額	181,687,000 円
変更金額	41,910,000 円 増
変更後の契約金額	223,597,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。