

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 18日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	2023年度阪神高速道路の交通技術に関する調査検討等業務
業務場所	阪神高速道路(株)が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	交通管制・交通安全に関する調査検討業務  ・万博開催時の対応検討における自動運転バスの運用(緊急時含む)に係る課題検討(削除) ・RN工事区間等における交通安全対策の効果評価(一部変更)
業務期間(自)	令和 5年 4月 20日
業務期間(至)	令和 6年 9月 30日
契約金額	223,597,000 円
変更金額	5,973,000 円 減
変更後の契約金額	217,624,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。