

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 10月 21日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪府中央区南本町4-5-7
業務の名称	道路トンネルの非常用設備に関する調査研究業務(2023年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	トンネル内火災時における更なる安全対策の検討及び有識者委員会運営 技術的課題の抽出及び審議
業務期間(自)	令和 6年 3月 2日
業務期間(至)	令和 7年 5月 30日
契約金額	66,319,000 円
変更金額	16,401,000 円 増
変更後の契約金額	82,720,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路トンネルの非常用設備に関する調査研究業務（2023年度） 第1回変更）

- ・避難者検出技術を用いた避難運用フローの検討
- ・避難者検出技術の精度向上に向けた検討

上記に伴う諸経費の増額