

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 26日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	2024年度沿道環境管理システム保守等業務
業務場所	阪神高速道路株式会社の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	全体計画 システム修正等作業
業務期間(自)	令和 6年 3月 16日
業務期間(至)	令和 7年 3月 31日
契約金額	18,359,000 円
変更金額	22,000 円 増
変更後の契約金額	18,381,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2024年度沿道環境管理システム保守等業務 第1回変更

変更理由及び変更項目は下記のとおり

1. サーバへのウイルス対策ソフトのインストール

本システムを稼働させているサーバ（2台）に対して、セキュリティ確保の観点から、ウイルス対策ソフトをインストールする。

- ・保守等業務（ウイルス対策ソフトインストール作業）【新規追加】
- ・システム修正等作業（ウイルス対策ソフト）【新規追加】