

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 2月 7日
契約業者名	システム科学研究所・地域未来研究所設計共同体
契約業者の住所	京都市中京区新町通夷川下る二条新町717番地
業務の名称	2023年度阪神高速道路の将来交通量推計手法に関する検討業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	<p>阪神高速道路の将来交通量推計の精度を向上することである。</p> <p>その中で取り扱う大規模修繕工事を想定した交通量推計手法の一つとして、観測旅行時間を活用した交通量配分および当該配分用ネットワーク作成作業を追加する。</p> <p>また、これらの作業を実施するため、業務期間の変更を行う。</p> <p>業務の一部追加 業務期間の変更</p>
業務期間(自)	令和 5年 6月 27日
業務期間(至)	令和 6年 9月 11日
契約金額	13,090,000 円
変更金額	3,762,000 円 増
変更後の契約金額	16,852,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2023年度阪神高速道路の将来交通量推計手法に関する検討業務（第1回変更）

本業務は、阪神高速の将来交通量推計の精度を向上することを目的としている。その中で取り扱う大規模修繕工事を想定した交通量推計手法の一つとして、観測旅行時間を活用した交通量配分および当該配分用ネットワーク作成作業を追加する。

また、これらの作業を実施するため、下記の通り業務期間の変更を行う。

変更前) 2023年6月27日から2024年3月11日まで

変更後) 2023年6月27日から2024年9月11日まで