

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 18日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	2023年度阪神高速道路の交通技術に関する調査検討等業務
業務場所	阪神高速道路(株)が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	交通管制・交通安全に関する調査検討業務 ・万博開催時の対応検討における自動運転バスの運用(緊急時含む)に係る課題検討(削除) ・RN工事区間等における交通安全対策の効果評価(一部変更)
業務期間(自)	令和 5年 4月 20日
業務期間(至)	令和 6年 9月 30日
契約金額	223,597,000 円
変更金額	5,973,000 円 減
変更後の契約金額	217,624,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2023年度阪神高速道路の交通技術に関する調査検討等業務 第3回変更

6. 業務内容

6-1-3. 万博開催時の対応検討【削除】

(3) 自動運転バスの運用（緊急時含む）に係る課題検討

自動運転バスについては万博開催期間中の実証実験として実施する位置づけで、当社・大阪市・バス運行者・車両等提供者（以下、実験関係者）において実施に向けた調整が進められているところである。

本業務項目では、実験関係者で協議のうえ取り決める役割分担や設定する実験シナリオ等に基づき、当社として必要な対応を検討することとしていたが、現時点で実験関係者において、実験シナリオや役割分担等の内容を最終確認中の段階であり、検討の前提条件が不確定であることから削除するものである。

6-2-7. RN工事区間等における交通安全対策の効果評価【一部変更】

「RN工事区間等における交通安全対策の効果評価」にあたっては、当初大型車の分析用に民間プローブの活用を想定していたが、検討の結果、ETC2.0による分析でも代用できると判断されたため、民間プローブを活用した分析の部分を削除するものである。