

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 12月 18日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23
業務の名称	阪神高速道路の災害対応力向上検討業務(2024年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	災害発生時における阪神高速道路の災害対応業務を円滑に実施するために災害対応業務の改善の観点から、阪神高速道路の災害対応力を向上するもの
業務期間(自)	令和 6年 10月 22日
業務期間(至)	令和 7年 9月 19日
契約金額	16,610,000 円
変更金額	451,000 円 減
変更後の契約金額	16,159,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

阪神高速道路の災害対応力向上検討業務（2024年度） 第1回変更

- ・経費率の変更に伴い、単価の変更を実施。

以上