

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 12月 27日
契約業者名	(一財) 経済調査会
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区今橋4-4-7
業務の名称	2023~2024年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	計画・打合せ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 → 1式 資機材等価格調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 → 1式 資機材等価格調査(その2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・0 → 1式 諸経費等動向調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 → 1式 公共事業労務費調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 → 1式 公共事業労務費調査(その2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・0 → 1式
業務期間(自)	令和 5年 4月 1日
業務期間(至)	令和 7年 5月 31日
契約金額	176,110,000 円
変更金額	4,510,000 円 増
変更後の契約金額	180,620,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

2023～2024 年度諸経費動向調査および資機材等価格調査業務  
第 1 回変更理由書

(1) 単価特別調査（E 区分）の追加

喜連瓜破大規模更新工事に係るウォータージェット工の実態調査にあたり、既契約の A～D 区分では精算できない内容であったため、E 区分を新たに追加するものである。

(2) 実態調査の追加

諸経費等動向調査の機械設備工事において、仮閉鎖装置設置工事（2023）が発注されたことに伴い、実態調査を追加するものである。

(3) 公共事業労務費調査（オンラインによる調査）の追加

国土交通省より公共事業労務費調査において、書面調査の一部をオンライン調査に変更するよう指導があったため、単価を追加するものである。併せて書面調査については、数量変更も行う。

<変更業務概要>

1) 資機材等価格調査（その 2）	0	→	1 式
単価特別調査 E	0	→	1 品目
2) 諸経費等動向調査	1 式	→	1 式
施設工事諸経費等動向調査	1 式	→	1 式
3) 公共事業労務費調査	1 式	→	1 式
第一次審査（書面調査）	40 件	→	24 件
第一次審査（オンライン調査）	0	→	10 件
公共事業労務費調査（その 2）	0	→	1 式
第一次審査（オンライン調査）	0	→	28 件

以 上