

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 4日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	阪神高速道路における交通流シミュレータ運用業務 (2024年度)
業務場所	阪神高速道路(株)が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	本業務は、阪神高速道路やその周辺道路に特化して精度向上した交通流シミュレータを用いて、一般街路を含めた近畿圏の広域ネットワークを対象とした交通施策の影響評価を行い、取りまとめること
業務期間(自)	令和 6年 5月 29日
業務期間(至)	令和 7年 6月 13日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速道路における交通流シミュレータ運用業務（2024年度） 第1回変更

- ・経費率の変更に伴い、業種別単価の変更を実施。

以上