

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 3日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23
業務の名称	2024年度阪神高速道路に係る交通量調査業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	阪神高速道路及び関係街路等の交通状況やその関連性を把握することを目的として、交通量調査、渋滞状況調査等を行う。
業務期間(自)	令和 6年 11月 6日
業務期間(至)	令和 7年 11月 28日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2024年度阪神高速道路に係る交通量調査業務 第1回変更

- ・現地調査（走行速度調査）の一部追加

渋滞状況調査において、オーバースタック構造等により渋滞状況等の目視が困難な場合に、その補完となる調査を行う必要が生じたことから、渋滞状況調査の補完としての走行速度調査を追加するものである。

- ・経費率の変更に伴い、業種別単価の変更を実施。

以上