

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 18日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	ホームページ等システム運用管理業務(2024年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	ホームページ等のシステム運用管理
業務期間(自)	令和 6年 3月 19日
業務期間(至)	令和 7年 3月 31日
契約金額	60,544,000 円
変更金額	968,000 円 増
変更後の契約金額	61,512,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

## ホームページ等システム運用管理業務（2024年度）第1回最終変更

本業務では、以下の項目について、変更及び追加の必要性があるため業務の変更を判断したものの。

## ○ 4 - 2 【定期点検】

## (3) セキュリティ

- ・当社LINE公式アカウントで使用している窓口サーバーはWAFを経由した通信の予定であったが、WAFを経由しない通信方式となったことからWAFの定期点検から除外することとする。

## ○ 4 - 5 【脆弱性診断】

- ・2024年12月18日の当社ホームページリニューアルに際し、旧料金検索システムが非公開の状態となったため年2回の診断のうち、2回目の脆弱性診断を実施する必要性がなくなったため、診断回数を1回とする。

## ○追加【ライブカメラ映像取得環境の提供等】

- ・2024年12月18日の当社ホームページリニューアルに際し、お客さまへの情報提供高度化のためライブカメラ映像を配信することとした。そのため、ライブカメラ映像使用にかかる環境整備が生じたもの。

## ○追加【最大同時接続数の調査】

- ・2024年12月18日の当社ホームページリニューアルに際し、大阪・関西万博等の影響によるアクセス集中を想定し、当社ホームページのアクセス受容最大値を把握しておくため調査を行うこととする。

## ○【その他】

契約相手方である阪神高速技研株式会社において、阪神高速道路（株）からの受託業務に係る見積書作成要領（2024年度）が改定されたことから、経費率の変更を行う。

以 上